

Atividades do fluxo de contratação por ator

As 32 atividades das 5 etapas, com quem executa, quem apoia, quem valida e quais órgãos externos respondem. Inclui a carga de cada ator no sistema hoje e na carteira atualizada.

Posição em 25/09/2026 · Complemento da apresentação “Status das contratações da FAETEC” (v2)

Nada foi alterado no sistema. Esta matriz é uma proposta de distribuição para validação da coordenação. Designar os responsáveis no sistema depende de autorização.

Como ler. Papel na atividade: **Executa (quem faz)** **Apoia / fornece insumo** **Valida / aprova** **Órgão externo que responde** .

Base da atribuição: **Documento do GT** a equipe e o executor da etapa estão no documento “GT FAETEC — Macroprocesso e Equipe”. **Função no documento** a atividade corresponde à função descrita para o integrante. **Natureza do ato** quem faz decorre da norma ou do tipo de ato (ex.: parecer jurídico, empenho). **Proposta** o documento não define quem faz, e a matriz sugere um responsável.

1. Os atores

Ator	Quem é	Grupo
Coordenação do GT	Karina Ferrarez (SEDES) · Vinicius Murat (FAETEC)	GT · Frente I
Aprovação dos artefatos	Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)	GT · Frente I
Conformidade dos artefatos	Elias Conceição Magalhães (SEDES)	GT · Frente I
Elaboração de artefatos	Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)	GT · Frente II
Pesquisa de atas de TI	Pascoal (SECTI)	GT · Frente II
Ponto focal PCA	Jhonatan Silva Santos (FAETEC)	GT · Frente III
Divisão de TI	Gibson Cruz da Silva (FAETEC)	GT · Frente III
Ponto focal documentos	Luene Fernandes Curvello d'Ávila (FAETEC)	GT · Frente III
Área demandante	Diretoria/área técnica da FAETEC que pede a contratação	FAETEC
FAETEC/DGI	Diretoria citada na equipe das Etapas I e II	FAETEC
FAETEC/Div. Planejamento	Divisão citada na equipe da Etapa II	FAETEC

Ator	Quem é	Grupo
FAETEC/VPA	Instância que aprova e autoriza (Etapa I)	FAETEC
FAETEC · ponto focal a nomear	Etapas IV e V: "FAETEC (100%)", sem ponto focal na Relação de Participantes	FAETEC
Ordenador de despesas	Autoridade da FAETEC	FAETEC
Assessoria jurídica	Análise jurídica da minuta	FAETEC
Controle interno (UCI)	Nota de auditoria	FAETEC
Órgão gerenciador da ata	Ex.: SEAD/MA, CELIC/RS, TJMA, SEPLAG/MG, PRODERJ	Externo
Fornecedor	Detentor da ata / contratado	Externo
SEPLAG	Comunicação prévia · 15 dias corridos	Externo
PRODERJ (análise TIC)	Análise técnica · 20 dias úteis (+20)	Externo
CGE	Análise · 15 dias corridos	Externo

2. As 32 atividades e quem faz

#	Atividade · entrega · atenção	Executa (quem faz)	Apoia	Valida · externo	Base · no sistema
Etapla I · Planejamento da contratação · equipe no documento: FAETEC/DGI · GT · FAETEC/VPA · executor: Elaboração de artefatos · Frente II					
I.1	Identificação da demanda Justificativa da necessidade A área que precisa formaliza a justificativa; a coordenação recebe e dá entrada no GT.	Área demandante	FAETEC/DGI Coordenação do GT	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 17
I.2	Inclusão no PCA / PEDTIC Item do PCA/PEDTIC confirmado Ponto de atenção: fora do PEDTIC exige justificativa técnica e revisão extraordinária Jhonatan é o "Ponto Focal PCA" no F1. No sistema, a atividade está com Luene em 1 demanda.	Ponto focal PCA	Divisão de TI	Conformidade dos artefatos	Função no documento no sistema: 1 de 17 · Luene
I.3	Elaboração do DOD DOD Executor da Etapa I no F1: elaboração de artefatos (Frente II).	Elaboração de artefatos	Área demandante	Conformidade dos artefatos Aprovação dos artefatos	Documento do GT no sistema: 0 de 17
I.4	Elaboração do ETP ETP + manifestação do TI Participante de RP reaproveita o ETP do gerenciador O TI (Gibson) dá a manifestação técnica; no sistema, a atividade está com ele em 2 demandas.	Elaboração de artefatos	Divisão de TI	Conformidade dos artefatos Aprovação dos artefatos	Documento do GT no sistema: 2 de 17 · Gibson
I.5	Elaboração do TR Termo de Referência	Elaboração de artefatos	Área demandante Divisão de TI	Conformidade dos artefatos Aprovação dos artefatos	Documento do GT no sistema: 0 de 17
I.6	Mapa de Riscos Mapa de riscos	Elaboração de artefatos	—	Conformidade dos artefatos Aprovação dos artefatos	Documento do GT no sistema: 0 de 17
I.7	Aprovação e autorização (VPA) Autorização para prosseguir VPA está na equipe da Etapa I no F1; coordenação e ponto focal de documentos instruem e encaminham (proposta).	FAETEC/VPA	Coordenação do GT Ponto focal documentos	—	Documento do GT no sistema: 0 de 17
Etapla II · Adesão à ARP · equipe no documento: GT · FAETEC/Div. Planejamento · FAETEC/DGI · executor: Elaboração de artefatos · Frente II					

#	Atividade · entrega · atenção	Executa (quem faz)	Apoia	Valida · externo	Base · no sistema
II.1	Anuência do órgão gerenciador Ofício de anuência do gerenciador O GT prepara o pedido; o gerenciador responde.	Elaboração de artefatos	FAETEC/Div. Planejamento	— Órgão gerenciador da ata	Documento do GT no sistema: 0 de 4
II.2	Anuência do fornecedor Aceite do fornecedor	Elaboração de artefatos	FAETEC/Div. Planejamento	— Fornecedor	Documento do GT no sistema: 0 de 4
II.3	Verificação de ata válida Ata vigente, com saldo e adesão possível Gate: sem ata válida, o fluxo de ARP é interrompido Pascoal tem a função “Pesquisa atas TI” no F1.	Pesquisa de atas de TI	Elaboração de artefatos	Conformidade dos artefatos	Função no documento no sistema: 0 de 4
II.4	Inserção dos documentos da ARP Documentos da ata no processo SEI Luene é “Ponto Focal Documentos” no F1.	Ponto focal documentos	FAETEC/Div. Planejamento	—	Função no documento no sistema: 0 de 4
II.5	Compatibilidade do objeto Análise de compatibilidade	Elaboração de artefatos	Divisão de TI Área demandante	Aprovação dos artefatos	Documento do GT no sistema: 0 de 4
II.6	Justificativa de vantajosidade Justificativa (Enunciado 27 PGE-RJ)	Elaboração de artefatos	—	Conformidade dos artefatos Aprovação dos artefatos	Documento do GT no sistema: 0 de 4
Etapla III · Comunicações e análises · equipe no documento: FAETEC · executor: Ponto focal FAETEC · Frente III					
III.1	Comunicação à SEPLAG Comunicação protocolada Prazo legal: 15 dias corridos (Dec. 48.821/2023, art. 2º) O F1 atribui a etapa ao ponto focal FAETEC (Frente III), sem dizer qual dos três; proposta: Luene (documentos).	Ponto focal documentos	—	— SEPLAG	Proposta no sistema: 0 de 7
III.2	Análise técnica do PRODERJ (TIC) Parecer técnico do PRODERJ Prazo legal: 20 dias úteis, prorrogáveis por +20 (IN PRODERJ/PRE 05/2024, art. 4º) Proposta: Gibson (Divisão de TI) envia e acompanha.	Divisão de TI	—	— PRODERJ (análise TIC)	Proposta no sistema: 0 de 7
III.3	Registro no Contratos.gov.br Registro no sistema Os três pontos focais têm “Lançamento dados Sistemas” no F1; proposta: Jhonatan.	Ponto focal PCA	—	—	Proposta no sistema: 0 de 7
Etapla IV · Pesquisa de preços · equipe no documento: FAETEC (100%) · executor: Ponto focal FAETEC — não nomeado					

#	Atividade · entrega · atenção	Executa (quem faz)	Apoia	Valida · externo	Base · no sistema
IV.1	Pesquisa de preços no SIGA Pesquisa registrada no SIGA Sem ponto focal nomeado O F1 diz apenas “FAETEC (100%)”.	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Documento do GT no sistema: 0 de 7
IV.2	Relatório Analítico (RAPP) RAPP Sem ponto focal nomeado	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Documento do GT no sistema: 0 de 7
IV.3	Ateste do setor técnico Ateste técnico As 20 demandas são de TI; proposta: Divisão de TI atesta.	Divisão de TI	FAETEC · ponto focal a nomear	—	Proposta no sistema: 0 de 7
IV.4	Checklist PGE Checklist (Enunciado 27 PGE-RJ) Sem ponto focal nomeado	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Documento do GT no sistema: 0 de 7
IV.5	Aprovação da pesquisa (SIGA) Pesquisa aprovada no SIGA Sem ponto focal nomeado Aprovação pela autoridade competente da FAETEC.		—	FAETEC · ponto focal a nomear	Documento do GT no sistema: 0 de 7
IV.6	Disponibilidade orçamentária Declaração de disponibilidade Sem ponto focal nomeado Setor orçamentário da FAETEC.	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
IV.7	Declaração do ordenador de despesas Declaração assinada	Ordenador de despesas	—	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
Etapla V · Formalização e publicidade · equipe no documento: FAETEC (100%) · executor: Ponto focal FAETEC — não nomeado					
V.1	Documentos de habilitação Habilitação conferida Sem ponto focal nomeado O fornecedor entrega; a FAETEC confere.	FAETEC · ponto focal a nomear	—	— Fornecedor	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.2	Minuta do contrato Minuta Sem ponto focal nomeado	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Documento do GT no sistema: 0 de 7

#	Atividade · entrega · atenção	Executa (quem faz)	Apoia	Valida · externo	Base · no sistema
V.3	Análise jurídica Parecer jurídico	Assessoria jurídica	—	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.4	Nota de auditoria (UCI) Nota de auditoria	Controle interno (UCI)	—	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.5	Análise da CGE Manifestação da CGE Prazo legal: 15 dias corridos (Dec. 48.821/2023) A FAETEC envia; a CGE responde.	FAETEC · ponto focal a nomear	—	— CGE	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.6	Empenho Nota de empenho Sem ponto focal nomeado Setor financeiro da FAETEC.	FAETEC · ponto focal a nomear	—	Ordenador de despesas	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.7	Assinatura do contrato Contrato assinado	Ordenador de despesas	—	— Fornecedor	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.8	Publicação (D.O. / PNCP) Extrato publicado no D.O. e no PNCP Sem ponto focal nomeado Lei 14.133/2021.	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 7
V.9	Cadastro e-TCE (SIGFIS) Cadastro no SIGFIS Sem ponto focal nomeado	FAETEC · ponto focal a nomear	—	—	Natureza do ato no sistema: 0 de 7

3. Por ator: o que cada um faz

Volume = instâncias das atividades que o ator executa (ou, no caso de órgão externo, a que responde), somadas nas demandas. **Hoje** = sistema com 17 demandas (276 atividades). **Carteira atualizada** = 20 da planilha de 24/09 + Tela interativa (354 atividades, projeção).

Ator	Atividades	Executa	Volume hoje	Volume na carteira atualizada
GT · Frente I				
Coordenação do GT Karina Ferrarez (SEDES) · Vinicius Murat (FAETEC)	Apoia (2): I.1 Identificação da demanda · I.7 Aprovação e autorização (VPA)	0	0	0
Aprovação dos artefatos Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)	Valida/aprova (6): I.3 Elaboração do DOD · I.4 Elaboração do ETP · I.5 Elaboração do TR · I.6 Mapa de Riscos · II.5 Compatibilidade do objeto · II.6 Justificativa de vantajosidade	0	0	0
Conformidade dos artefatos Elias Conceição Magalhães (SEDES)	Valida/aprova (7): I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC · I.3 Elaboração do DOD · I.4 Elaboração do ETP · I.5 Elaboração do TR · I.6 Mapa de Riscos · II.3 Verificação de ata válida · II.6 Justificativa de vantajosidade	0	0	0
GT · Frente II				
Elaboração de artefatos Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)	Executa (8): I.3 Elaboração do DOD · I.4 Elaboração do ETP · I.5 Elaboração do TR · I.6 Mapa de Riscos · II.1 Anuência do órgão gerenciador · II.2 Anuência do fornecedor · II.5 Compatibilidade do objeto · II.6 Justificativa de vantajosidade Apoia (1): II.3 Verificação de ata válida	8	84	108
Pesquisa de atas de TI Pascoal (SECTI)	Executa (1): II.3 Verificação de ata válida	1	4	6
GT · Frente III				
Ponto focal PCA Jhonatan Silva Santos (FAETEC)	Executa (2): I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC · III.3 Registro no Contratos.gov.br	2	24	30
Divisão de TI Gibson Cruz da Silva (FAETEC)	Executa (2): III.2 Análise técnica do PRODERJ (TIC) · IV.3 Ateste do setor técnico Apoia (4): I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC · I.4 Elaboração do ETP · I.5 Elaboração do TR · II.5 Compatibilidade do objeto	2	14	18
Ponto focal documentos Luene Fernandes Curvello d'Ávila (FAETEC)	Executa (2): II.4 Inserção dos documentos da ARP · III.1 Comunicação à SEPLAG Apoia (1): I.7 Aprovação e autorização (VPA)	2	11	15

Ator	Atividades	Executa	Volume hoje	Volume na carteira atualizada
FAETEC				
Área demandante Diretoria/área técnica da FAETEC que pede a contratação	Executa (1): I.1 Identificação da demanda Apoia (3): I.3 Elaboração do DOD · I.5 Elaboração do TR · II.5 Compatibilidade do objeto	1	17	21
FAETEC/DGI Diretoria citada na equipe das Etapas I e II	Apoia (1): I.1 Identificação da demanda	0	0	0
FAETEC/Div. Planejamento Divisão citada na equipe da Etapa II	Apoia (3): II.1 Anuência do órgão gerenciador · II.2 Anuência do fornecedor · II.4 Inserção dos documentos da ARP	0	0	0
FAETEC/VPA Instância que aprova e autoriza (Etapa I)	Executa (1): I.7 Aprovação e autorização (VPA)	1	17	21
FAETEC · ponto focal a nomear Etapas IV e V: "FAETEC (100%)", sem ponto focal na Relação de Participantes	Executa (10): IV.1 Pesquisa de preços no SIGA · IV.2 Relatório Analítico (RAPP) · IV.4 Checklist PGE · IV.6 Disponibilidade orçamentária · V.1 Documentos de habilitação · V.2 Minuta do contrato · V.5 Análise da CGE · V.6 Empenho · V.8 Publicação (D.O. / PNCP) · V.9 Cadastro e-TCE (SIGFIS) Valida/aprova (1): IV.5 Aprovação da pesquisa (SIGA) Apoia (1): IV.3 Ateste do setor técnico	10	70	90
Ordenador de despesas Autoridade da FAETEC	Executa (2): IV.7 Declaração do ordenador de despesas · V.7 Assinatura do contrato Valida/aprova (1): V.6 Empenho	2	14	18
Assessoria jurídica Análise jurídica da minuta	Executa (1): V.3 Análise jurídica	1	7	9
Controle interno (UCI) Nota de auditoria	Executa (1): V.4 Nota de auditoria (UCI)	1	7	9
Externo				
Órgão gerenciador da ata Ex.: SEAD/MA, CELIC/RS, TJMA, SEPLAG/MG, PRODERJ	Responde (externo) (1): II.1 Anuência do órgão gerenciador	1	4	6
Fornecedor Detentor da ata / contratado	Responde (externo) (3): II.2 Anuência do fornecedor · V.1 Documentos de habilitação · V.7 Assinatura do contrato	3	18	24
SEPLAG Comunicação prévia · 15 dias corridos	Responde (externo) (1): III.1 Comunicação à SEPLAG	1	7	9

Ator	Atividades	Executa	Volume hoje	Volume na carteira atualizada
PRODERJ (análise TIC) Análise técnica · 20 dias úteis (+20)	Responde (externo) (1): III.2 Análise técnica do PRODERJ (TIC)	1	7	9
CGE Análise · 15 dias corridos	Responde (externo) (1): V.5 Análise da CGE	1	7	9

4. Matriz resumida

Atividade	Coord.	Aprov.	Conf.	Elab. (7)	Atas TI	PCA	TI	Docs	Demand.	DGI	Div. Plan.	VPA	FAETEC a nomear	Orden.	Jurídico	UCI	Gerenc.	Fornec.	SEPLAG	PRODERJ	CGE
I.1 Identificação da demanda	A								E	A											
I.2 Inclusão no PCA / PEDITIC			V			E	A														
I.3 Elaboração do DOD		V	V	E					A												
I.4 Elaboração do ETP		V	V	E			A														
I.5 Elaboração do TR		V	V	E			A		A												
I.6 Mapa de Riscos		V	V	E																	
I.7 Aprovação e autorização (VPA)	A							A				E									
II.1 Anuência do órgão gerenciador				E							A						X				
II.2 Anuência do fornecedor				E							A							X			
II.3 Verificação de ata válida			V	A	E																
II.4 Inserção dos documentos da ARP								E			A										
II.5 Compatibilidade do objeto		V		E			A		A												
II.6 Justificativa de vantajosidade		V	V	E																	
III.1 Comunicação à SEPLAG								E											X		
III.2 Análise técnica do PRODERJ (TIC)							E													X	
III.3 Registro no Contratos.gov.br						E															
IV.1 Pesquisa de preços no SIGA													E								
IV.2 Relatório Analítico (RAPP)													E								
IV.3 Ateste do setor técnico							E						A								
IV.4 Checklist PGE													E								
IV.5 Aprovação da pesquisa (SIGA)													V								
IV.6 Disponibilidade orçamentária													E								
IV.7 Declaração do ordenador de despesas														E							
V.1 Documentos de habilitação													E					X			
V.2 Minuta do contrato													E								
V.3 Análise jurídica															E						
V.4 Nota de auditoria (UCI)																E					
V.5 Análise da CGE													E								X
V.6 Empenho													E	V							
V.7 Assinatura do contrato														E				X			
V.8 Publicação (D.O. / PNCP)													E								
V.9 Cadastro e-TCE (SIGFIS)													E								

5. O que a matriz mostra

- **As Etapas IV e V não têm dono no GT.** São 16 das 32 atividades, 100% FAETEC e sem ponto focal nomeado na Relação de Participantes. Só o ateste técnico tem um integrante do GT proposto (Gibson). Na carteira atualizada, são 144 atividades (16 × 9 demandas com via definida). Nomear esse ponto focal é a lacuna mais relevante da matriz.
- **A Frente II concentra a Etapa I.** Os 7 integrantes executam DOD, ETP, TR e mapa de riscos: 68 atividades hoje e 84 na carteira atualizada, mais as 4 atividades de adesão da Etapa II.
- **Três pessoas acumulam papéis críticos.** Gibson (TI) apoia o PCA, o ETP, o TR e a compatibilidade, e executa a análise do PRODERJ e o ateste técnico. Elias (conformidade) valida 7 atividades, inclusive o gate de ata válida. Cristiane (aprovação) valida 6.
- **Divergência com o sistema.** O documento aponta Jhonatan como ponto focal do PCA, mas no sistema a atividade "Inclusão no PCA / PEDTIC" está com Luene (1 demanda). Vale confirmar antes de designar.
- **O sistema ainda não reflete a matriz.** Só 3 das 276 atividades têm responsável (Luene 1, Gibson 2), e nenhuma demanda tem responsável geral.
- **Dependência externa nos prazos legais.** SEPLAG, PRODERJ e CGE respondem a 3 atividades com prazo legal: 27 na carteira atualizada.

Fontes: documento "GT FAETEC — Macroprocesso e Equipe" (equipe por etapa e funções dos 15 integrantes); sistema em produção, consulta somente leitura de 25/09/2026 (responsáveis designados e instâncias por atividade).