GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

SEDES
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
NOTA TÉCNICA Nº ____/2026

NOTA TÉCNICA · VERSÃO 3.0

Hospedagem institucional dos sistemas de gestão no PRODERJ

Análise técnica e de custo-benefício da nova proposta do PRODERJ para o Sistema de Gestão e Monitoramento de Projetos e o Sistema de Gestão de Contratos, com os esclarecimentos necessários à contratação e à migração.

PARTE 1
Proposta e arquitetura dos sistemas

PARTE 2
Arranjos técnicos e custo-benefício

PARTE 3
Esclarecimentos ao PRODERJ

PARTE 4
Migração, riscos e conclusão

Referência: proposta apresentada pelo PRODERJ em reunião com as equipes técnica e comercial · **novembro de 2026**

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços — SEDES

Versão 3.0
Novembro de 2026
Substitui as versões 1.0 e 2.0

Apresentação

Esta Nota Técnica analisa a **nova proposta do PRODERJ** para hospedar, no ambiente institucional do Estado, o **Sistema de Gestão e Monitoramento de Projetos** e o **Sistema de Gestão de Contratos** da SEDES. Ela compara as formas possíveis de instalar os sistemas, avalia o custo-benefício e organiza os esclarecimentos que o PRODERJ precisa responder para instruir a contratação e planejar a migração com segurança.

CAMPO	INFORMAÇÃO
Documento	Nota Técnica nº ____/2026 · versão 3.0 · substitui as versões 1.0 e 2.0, elaboradas sobre a proposta inicial DIT_SEDES_001/2026
Unidade	SEDES — Assessoria de Gestão Estratégica · elaboração: [nome / matrícula]
Destinatário dos esclarecimentos	PRODERJ — equipes técnica e comercial (contato: Fernanda)
Base da análise	Proposta apresentada em reunião (domínio, servidor, gerenciamento e banco PostgreSQL); texto do ofício de esclarecimentos da SEDES; consulta direta aos bancos dos dois sistemas em 05/11/2026 (somente leitura)

Histórico da proposta

A proposta inicial (DIT_SEDES_001/2026) trazia o ambiente completo de uma secretaria, com quatro servidores, por **R$ 12.997,99/mês**. Após reunião com as equipes técnica e comercial do PRODERJ, a proposta foi reduzida ao necessário para os sistemas: **um servidor, um banco PostgreSQL, gerenciamento e domínio**. Esta versão da Nota analisa a nova proposta.

Conteúdo

Parte 1 · Proposta e arquitetura dos sistemas

1. A nova proposta do PRODERJ
2. Arquitetura atual dos sistemas
3. Conferência dos números
4. Requisitos para o novo ambiente

Parte 2 · Arranjos técnicos e custo-benefício

5. Arranjos possíveis
6. Comparação técnica
7. Dimensionamento do servidor
8. Custos comparados
9. Recomendação

Parte 3 · Esclarecimentos ao PRODERJ

10. Esclarecimentos do ofício, com a motivação
11. Esclarecimentos complementares
12. Ajustes sugeridos no texto do ofício

Parte 4 · Migração, riscos e conclusão

13. Plano de migração
14. Riscos e mitigação
15. Novo site institucional
16. Conclusão

Anexo A · Memória de cálculo

PARTE 1

Proposta e arquitetura dos sistemas

O que o PRODERJ ofereceu, como os sistemas funcionam hoje e o que o novo ambiente precisa ter.

1. A nova proposta do PRODERJ

ITEM	VALOR INFORMADO	COBRANÇA	OBSERVAÇÃO DESTA ANÁLISE
Servidor	R$ 517,56	mensal	Valor idêntico ao da **VPS Windows Básica** (2 vCPU, 8 GB, 100 GB) no catálogo da proposta DIT_SEDES_001/2026. A **VPS Linux Básica**, de mesma configuração, custa **R$ 330,99**.
Gerenciamento (backup, antivírus, segurança do ambiente, suporte 8×5)	R$ 578,17	mensal	Mesmo valor por servidor da proposta anterior.
Banco de dados PostgreSQL (10 GB)	R$ 276,00	mensal	Na proposta anterior, o item de R$ 276,61 era uma "Instância MySQL compartilhada". É preciso confirmar que se trata de PostgreSQL 17, e em que condições.
Domínio	R$ 106,88	anual	Na proposta anterior: R$ 106,86 por ano.
Total informado	**R$ 1.478,91**	—	A soma dos quatro valores é **R$ 1.478,61** (diferença de R$ 0,30) e mistura itens mensais com o domínio anual.

LEITURA DO CUSTO	MENSAL	ANUAL (12 MESES + DOMÍNIO)
Proposta como apresentada	R$ 1.371,73	**R$ 16.567,64**
Comparação com a proposta inicial (DIT_SEDES_001/2026)	R$ 12.997,99	R$ 156.082,74

A nova proposta reduz o custo anual em cerca de **89%** e já cobre o que os sistemas usam. Há, porém, três pontos a esclarecer antes da contratação: o **sistema operacional** do servidor (o valor corresponde ao Windows), as **condições do banco** PostgreSQL e a **soma do total**.

2. Arquitetura atual dos sistemas

Os dois sistemas têm a mesma arquitetura: um **front-end estático** (HTML, CSS e JavaScript) que conversa diretamente com a plataforma **Supabase**. O Supabase vai além de um banco PostgreSQL: fornece também API, autenticação, armazenamento de arquivos, tempo real, funções no servidor e agendamento. Por isso **a migração exige reproduzir esses serviços** no novo ambiente, e não apenas o banco de dados.

2.1 Sistema de Gestão e Monitoramento de Projetos

Aplicação web estática, instalável como PWA, publicada no Netlify.

COMPONENTE	USO ATUAL	NECESSIDADE NO NOVO AMBIENTE
Banco PostgreSQL 17	24 tabelas; cerca de 18 MB. Extensões: pgcrypto, uuid-ossp, pg_stat_statements e supabase_vault	Banco contratado (10 GB atende com folga)
API REST (PostgREST)	Acesso do navegador ao banco	Serviço de API no servidor
Autenticação (GoTrue)	10 usuários; login por e-mail e senha; recuperação de senha	Serviço de autenticação no servidor e envio de e-mail (SMTP)
Regras de acesso (RLS)	52 políticas nas tabelas e 5 nos arquivos; 46 funções (20 dependem do usuário autenticado); 32 gatilhos de auditoria e validação	Mesmas regras, com os esquemas de autenticação do Supabase
Armazenamento (Storage)	2 repositórios privados de anexos	Serviço de armazenamento e espaço em disco
Tempo real (Realtime)	Mensagens internas entre usuários	Serviço de tempo real, com **WebSocket** liberado
Front-end	Arquivos estáticos no Netlify	Servidor web com HTTPS

2.2 Sistema de Gestão de Contratos (SIGC)

Aplicação web de página única (React e TypeScript, compilada em arquivos estáticos), publicada na Vercel (sigc-fawn.vercel.app).

COMPONENTE	USO ATUAL	NECESSIDADE NO NOVO AMBIENTE
Banco PostgreSQL 17	37 tabelas e 20 visões; cerca de 20 MB. Extensões: pgcrypto, pg_trgm, unaccent, btree_gist, uuid-ossp, pg_stat_statements, pg_cron, pg_net e supabase_vault	PostgreSQL 17 com as mesmas extensões (10 GB atendem com folga)
API REST (PostgREST)	Tabelas, visões e chamadas de funções	Serviço de API no servidor

COMPONENTE	USO ATUAL	NECESSIDADE NO NOVO AMBIENTE
Autenticação (GoTrue)	5 usuários; login por e-mail e senha, sem cadastro aberto	Serviço de autenticação no servidor
Regras de acesso (RLS)	85 políticas nas tabelas e 2 nos arquivos; 105 funções (23 dependem do usuário autenticado); 77 gatilhos	Mesmas regras, com os esquemas de autenticação do Supabase
Armazenamento (Storage)	1 repositório privado (limite de 25 MB por arquivo; hoje 3 arquivos, 215 kB)	Serviço de armazenamento e espaço em disco
Funções no servidor (Edge Functions, Deno)	sigc-usuarios (criação de acesso) e sigc-email (avisos diários, aguardando SMTP)	Serviço de funções e saída para SMTP institucional (porta 465)
Agendamento (pg_cron e pg_net)	Rotina diária às 07:00 (alertas, tarefas e riscos) e disparo de e-mails às 07:15, horário de Brasília; 1 segredo no Vault	Extensões pg_cron, pg_net e Vault no banco
Tempo real	Não utilizado (consulta periódica a cada 20 e 60 segundos)	Não é necessário
Front-end	Arquivos estáticos na Vercel, com HTTPS e cabeçalhos de segurança	Servidor web com HTTPS

3. Conferência dos números

Os números do ofício foram conferidos diretamente nos dois bancos em 05/11/2026. Os do Sistema de Contratos estão exatos. No Sistema de Projetos, o sistema evoluiu desde que o texto foi escrito:

SISTEMA DE PROJETOS	NO TEXTO DO OFÍCIO	NO BANCO EM 05/11	MOTIVO
Tabelas	23	**24**	Controle da numeração dos projetos (v42)
Tamanho do banco	cerca de 16 MB	**cerca de 18 MB**	Crescimento natural
Funções	41	**46**	Numeração automática da EAP e perfil Orçamento (v40 a v43)
Usuários	9	**10**	Inclusão do perfil Orçamento
Políticas de acesso	52	52 (+5 nos arquivos)	Igual

As diferenças não mudam nenhuma conclusão, mas convém atualizar o ofício (item 12).

4. Requisitos para o novo ambiente

#	REQUISITO	POR QUE É NECESSÁRIO
R1	**Servidor Linux** com Docker e Docker Compose	O Supabase em modo self-hosted é distribuído em containers Linux. Em Windows Server, essa instalação não é suportada na prática.
R2	**PostgreSQL 17** com papéis, esquemas e extensões do Supabase	Os serviços do Supabase criam papéis próprios (por exemplo, anon, authenticated, service_role, authenticator), os esquemas auth, storage, realtime e vault, e dependem de extensões. As regras de acesso dos dois sistemas usam esses papéis.
R3	**Configuração do servidor de banco** para pg_cron, pg_net e Realtime	pg_cron e pg_net precisam ser carregados na inicialização do PostgreSQL (shared_preload_libraries). O Realtime precisa de replicação lógica (wal_level = logical). Essas configurações são do servidor de banco, não de um banco isolado.
R4	**Acesso pela internet**, com subdomínio .rj.gov.br e HTTPS	Parte dos usuários acessa fora da rede interna e pelo celular.
R5	**WebSocket** liberado no proxy e no firewall	Mensagens em tempo real do Sistema de Projetos.
R6	**SMTP** institucional, porta 465	Recuperação de senha (dois sistemas) e avisos diários (Contratos).
R7	**Saída para a internet** a partir do servidor (registros de imagens Docker)	A instalação e as atualizações baixam as imagens oficiais do Supabase.
R8	**Acesso administrativo** (SSH por VPN)	Instalação, atualização das versões e execução dos testes de validação pela equipe da SEDES.
R9	**Backup** do banco e dos arquivos anexados, com teste de restauração	Proteção contra perda de dados.

PARTE 2

Arranjos técnicos e custo-benefício

Onde fica o banco de dados é a principal decisão técnica desta migração.

5. Arranjos possíveis

Em todos os arranjos, o front-end dos dois sistemas e os serviços do Supabase (API, autenticação, armazenamento, tempo real, funções) rodam no servidor contratado, em containers. A diferença está no banco de dados.

Arranjo 1 — Banco do PRODERJ

Supabase self-hosted no servidor, usando o **banco PostgreSQL fornecido pelo PRODERJ** (item de R$ 276,00). É a **proposta preferencial do ofício**. Os dois sistemas ficam em bancos separados dentro da mesma instância.

Arranjo 2 — Banco no próprio servidor

Supabase self-hosted **completo** no servidor, inclusive o PostgreSQL 17 da imagem oficial do Supabase, que já vem com todas as extensões, papéis e esquemas. O item de banco do PRODERJ deixa de ser necessário.

Arranjo descartado — reescrever sem o Supabase

Substituir API, autenticação, armazenamento e funções por serviços próprios exigiria reescrever partes dos dois sistemas e revalidar todas as regras. Tem custo e risco altos e nenhum ganho de hospedagem. Não é recomendado.

6. Comparação técnica

CRITÉRIO	ARRANJO 1 — BANCO DO PRODERJ	ARRANJO 2 — BANCO NO SERVIDOR
Extensões e papéis do Supabase	Dependem do PRODERJ: superusuário ou privilégio equivalente, e instalação de pg_cron, pg_net e supabase_vault. Essas extensões não fazem parte de uma instalação comum do PostgreSQL.	**Já incluídos** na imagem oficial do Supabase.

CRITÉRIO	ARRANJO 1 — BANCO DO PRODERJ	ARRANJO 2 — BANCO NO SERVIDOR
Configuração do servidor de banco (shared_preload_libraries, replicação lógica)	Precisa ser feita pelo PRODERJ. Numa instância compartilhada, afeta os demais clientes.	**Controlada pela SEDES**, isolada.
Dois sistemas	Dois bancos na mesma instância. Os papéis do PostgreSQL valem para a instância inteira, então os dois sistemas compartilham nomes de papéis e exigem cuidado na configuração.	**Um banco por sistema**, em containers separados, sem interferência.
Latência	Rede entre o servidor e o banco: cada consulta atravessa a rede.	**Mínima**: o banco está no mesmo servidor.
Backup do banco	**Feito pelo PRODERJ**, como serviço de banco.	Cópia diária (pg_dump) gravada no disco do servidor e protegida pelo backup diário do servidor. Precisa ser configurada e testada.
Dependência do PRODERJ	Alta: a migração só avança se todos os requisitos R2 e R3 forem atendidos.	Baixa: depende só do servidor Linux com Docker.
Fidelidade ao ambiente atual	Boa, se todas as extensões estiverem disponíveis.	**Máxima**: o mesmo PostgreSQL do Supabase em nuvem.
Custo mensal	Servidor + gerenciamento + banco	**Servidor + gerenciamento** (R$ 276,00 a menos)

CRITÉRIO (PESO)	ARRANJO 1	ARRANJO 2
Aderência aos requisitos R1 a R9 (3)	3	5
Risco da migração (3)	2	5
Proteção dos dados e backup (2)	5	4
Isolamento entre os dois sistemas (1)	3	5
Simplicidade de operação para a SEDES (1)	4	3
Custo (2)	3	5
Nota ponderada (0 a 5)	**3,17**	**4,67**

Nota ponderada = Σ (nota × peso) ÷ 12. Os pesos privilegiam aderência, risco da migração e proteção dos dados. A conta está no Anexo A.

7. Dimensionamento do servidor

O volume é pequeno nos dois sistemas: cerca de 38 MB de bancos somados, 15 usuários e poucos arquivos. O ofício estima o **mínimo de 2 vCPU e 4 GB de RAM por instalação do Supabase**. Como os dois sistemas têm usuários, regras e bancos próprios, cada um precisa da sua instalação dos serviços do Supabase no mesmo servidor.

RECURSO	PROPOSTA (VPS BÁSICA)	AVALIAÇÃO
Processador	2 vCPU	Suficiente para o volume atual de usuários.
Memória	8 GB	Atende às duas instalações (2 × 4 GB), desde que se desativem os serviços não usados: o painel administrativo (Studio) só quando necessário, sem o módulo de análise de registros, e sem Realtime no SIGC. É o mínimo recomendado; em caso de crescimento, avaliar 16 GB.
Disco	100 GB	Suficiente para sistema operacional, imagens Docker, bancos, anexos e cópias diárias. Os dados de hoje ocupam menos de 1 GB.
Sistema operacional	Não informado (valor de Windows)	**Precisa ser Linux** (RHEL 9 ou equivalente), com Docker (R1).

8. Custos comparados

CENÁRIO	MENSAL	ANUAL (COM DOMÍNIO)	ECONOMIA ANUAL × PROPOSTA
Proposta como apresentada (servidor ao preço de Windows + banco)	R$ 1.371,73	R$ 16.567,64	—
Arranjo 1 — servidor Linux + banco do PRODERJ	R$ 1.185,16	R$ 14.328,80	R$ 2.238,84
Arranjo 2 — servidor Linux com banco no servidor	**R$ 909,16**	**R$ 11.016,80**	**R$ 5.550,84**

Preços unitários usados: servidor Linux R$ 330,99 (catálogo da proposta DIT_SEDES_001/2026), gerenciamento R$ 578,17, banco R$ 276,00 e domínio R$ 106,88 por ano. O valor do servidor Linux precisa ser confirmado pelo PRODERJ.

Custo-benefício

O gerenciamento (R$ 578,17) é o maior item e é o mesmo nos dois arranjos: cobre backup, antivírus, segurança e suporte do servidor, e por isso deve ser mantido.

A diferença entre os arranjos é o banco (R$ 276,00/mês, R$ 3.312,00/ano). O Arranjo 2 é mais barato e tem menos risco de migração. O Arranjo 1 só se justifica se o PRODERJ oferecer um banco que atenda integralmente aos requisitos R2 e R3, com backup próprio.

9. Recomendação

1. **Contratar o servidor em Linux** (RHEL 9 ou equivalente), com Docker. Ao valor da VPS Linux Básica, o custo cai R$ 186,57 por mês.
2. **Manter a preferência do ofício pelo banco do PRODERJ (Arranjo 1) somente se** o PRODERJ confirmar PostgreSQL 17 com:
   - privilégios para criar os papéis e esquemas do Supabase;
   - as extensões pg_cron, pg_net e supabase_vault;
   - a configuração de servidor exigida (carregamento de bibliotecas e replicação lógica);
   - bancos separados para os dois sistemas.
3. **Caso contrário, adotar o Arranjo 2:** banco PostgreSQL no próprio servidor, na imagem oficial do Supabase, com cópia diária e teste de restauração, retirando o item de banco da contratação.
4. **Hospedar os dois sistemas no mesmo servidor**, cada um com a sua instalação dos serviços, sem custo adicional de servidor.

PARTE 3

Esclarecimentos ao PRODERJ

As perguntas do ofício, com a motivação de cada uma, e as perguntas complementares que esta análise identificou.

10. Esclarecimentos do ofício, com a motivação

#	PERGUNTA	MOTIVAÇÃO
Condições comerciais		
E1	Os valores são mensais? Qual o prazo contratual e o índice de reajuste?	A soma informada mistura itens mensais e o domínio anual; prazo e reajuste definem o valor global do processo.
E2	Qual o instrumento de contratação recomendado (termo de cooperação, descentralização de crédito ou outro)?	Define a instrução do processo e a fonte orçamentária.
E3	O mesmo servidor e o mesmo banco podem hospedar mais de um sistema da Secretaria? O valor se altera?	Os dois sistemas cabem no mesmo servidor (item 7); evitar cobrança em dobro.
Servidor		
E4	Qual a configuração do servidor (vCPU, RAM, disco e sistema operacional)?	O valor informado corresponde ao Windows; o Supabase exige Linux (R1).
E5	É permitido usar Docker e Docker Compose?	Forma de distribuição do Supabase self-hosted; sem Docker, a migração exige reescrever partes dos sistemas.
E6	A equipe da SEDES terá acesso administrativo (SSH)? Se não, como serão feitas instalações e atualizações?	Os sistemas recebem versões com frequência; os testes de validação são executados pela equipe da SEDES.
Rede, domínio e segurança		
E7	O sistema ficará acessível pela internet ou só pela rede do Governo?	Usuários acessam fora da rede interna e pelo celular (R4).
E8	Qual subdomínio .rj.gov.br será disponibilizado? O certificado HTTPS está incluído e quem renova?	São dois sistemas, portanto dois endereços; um certificado vencido tira o serviço do ar.
E9	O proxy e o firewall permitem WebSocket?	Necessário para as mensagens em tempo real (R5).

#	PERGUNTA	MOTIVAÇÃO
E10	O servidor poderá enviar e-mails (SMTP)?	Recuperação de senha e avisos diários (R6).
Banco de dados		
E11	Qual a versão do PostgreSQL?	Os dois sistemas usam a versão 17; versões anteriores podem não executar a estrutura atual.
E12	É possível criar esquemas, papéis e extensões, como pgcrypto e uuid-ossp?	Requisito do Supabase e das regras de acesso (R2). Ver também C2 e C3.
E13	O banco ficará em servidor separado da aplicação? Qual a latência?	Cada consulta dos sistemas atravessa a rede até o banco.
Gerenciamento e suporte		
E14	O gerenciamento cobre só a infraestrutura ou também os serviços da aplicação?	Define quem responde por falhas nos containers do Supabase.
E15	Frequência e retenção dos backups do servidor e do banco? Há testes periódicos de restauração?	Proteção contra perda de dados (R9).
E16	Quais os canais e prazos do suporte 8×5?	Os sistemas ficam no ar fora do horário comercial.
Migração		
E17	O suporte à migração inclui a execução pelo PRODERJ ou só a entrega do ambiente configurado?	Define o papel de cada equipe no plano de migração (item 13).
E18	É possível um ambiente de homologação antes da virada?	Validar os sistemas antes de desligar o ambiente atual.
E19	Qual o prazo entre a contratação e a liberação do ambiente?	Planejamento da virada e da manutenção do ambiente atual em paralelo.

11. Esclarecimentos complementares

Perguntas que não estão no ofício e que esta análise considera necessárias:

#	PERGUNTA	MOTIVAÇÃO
C1	O valor de R$ 517,56 corresponde a servidor Windows? Qual o valor do **servidor Linux** de mesma configuração?	No catálogo da proposta anterior, R$ 517,56 é a VPS Windows Básica e R$ 330,99 a VPS Linux Básica. O Supabase exige Linux.

#	PERGUNTA	MOTIVAÇÃO
C2	O banco ofertado é uma **instância dedicada ou compartilhada**? Haverá privilégio de superusuário (ou equivalente) para criar os papéis e esquemas do Supabase?	Na proposta anterior, o item equivalente era "Instância MySQL compartilhada". Os papéis do Supabase exigem privilégios elevados.
C3	É possível instalar as extensões **pg_cron, pg_net e supabase_vault**, carregá-las na inicialização (shared_preload_libraries) e habilitar a **replicação lógica** (wal_level = logical)?	Agendamento e e-mails do SIGC e tempo real do Sistema de Projetos. Sem isso, o Arranjo 1 não atende.
C4	Se o banco do PRODERJ não atender a C2 e C3, é permitido manter o **PostgreSQL em container no próprio servidor** e retirar o item de banco da contratação?	Arranjo 2: menor risco e R$ 276,00 a menos por mês.
C5	O servidor terá **saída para a internet** para baixar as imagens Docker oficiais e as atualizações?	Sem acesso aos registros de imagens, a instalação precisa de outro processo (R7).
C6	O backup do servidor inclui os **volumes Docker** (banco e anexos)?	No Arranjo 2, os dados ficam nesses volumes.
C7	Serão disponibilizados **dois subdomínios** (um por sistema) sem custo adicional?	Cada sistema tem endereço e certificado próprios.
C8	Qual é o **total correto**: R$ 1.478,91 (informado) ou R$ 1.478,61 (soma dos itens)? Separar mensal e anual.	Precisão do valor no processo de contratação.

12. Ajustes sugeridos no texto do ofício

1. **Parágrafo duplicado:** "Nossa proposta preferencial é instalar o Supabase em modo self-hosted..." aparece duas vezes seguidas. Manter uma só.
2. **Grafia:** "Sisitema" → "Sistema".
3. **Total da tabela de valores:** R$ 1.478,91 difere da soma dos itens (R$ 1.478,61). Sugestão: indicar "valores conforme apresentados pelo PRODERJ" e perguntar o total correto (C8).
4. **Números do Sistema de Projetos:** atualizar conforme o item 3 (24 tabelas, cerca de 18 MB, 46 funções, 10 usuários).
5. **Pergunta sobre SMTP:** citar "recuperação de senha e avisos automáticos" no lugar de "confirmação de cadastro", porque os sistemas não têm cadastro aberto.
6. **Incluir no ofício** as perguntas complementares C1 a C8.

PARTE 4

Migração, riscos e conclusão

Como fazer a mudança sem interromper os sistemas.

13. Plano de migração

FASE	ETAPA	ENTREGAS E VALIDAÇÃO
1	Respostas e contratação	Respostas do PRODERJ (E1 a E19 e C1 a C8), definição do arranjo e formalização.
2	Ambiente	Servidor Linux com Docker, subdomínios, HTTPS, WebSocket, SMTP e acesso SSH por VPN.
3	Instalação	Duas instalações do Supabase self-hosted (projetos e contratos), com o banco do Arranjo escolhido.
4	Cópia dos dados (ensaio)	• Restaurar a estrutura e os dados de cada sistema, inclusive os usuários (as senhas atuais são preservadas) e os arquivos anexados. • Recriar as rotinas agendadas, o segredo do Vault e as funções do SIGC.
5	Homologação	Os sistemas atuais continuam no ar. No novo ambiente: • executar os testes automatizados das regras de negócio (SIGC); • conferir login, perfis, anexos, mensagens, e-mails e rotinas diárias.
6	Virada	Em horário de pouco uso: nova cópia final dos dados e publicação dos sistemas nos endereços .rj.gov.br. Os usuários fazem login novamente.
7	Retorno, se preciso	O ambiente atual (Supabase, Netlify e Vercel) fica congelado por algumas semanas como plano de volta.

14. Riscos e mitigação

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Servidor entregue em Windows	Alto	Confirmar Linux antes da contratação (E4, C1).
Banco do PRODERJ sem as extensões ou os privilégios do Supabase	Alto	Perguntas C2 e C3; adotar o Arranjo 2 se não houver confirmação.
Docker não permitido	Alto	Pergunta E5; sem Docker, a migração exige reescrever partes dos sistemas.

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
WebSocket bloqueado	Médio	Pergunta E9; se bloqueado, as mensagens do Sistema de Projetos passam a ser atualizadas por consulta periódica.
Memória insuficiente com os dois sistemas	Médio	Desativar os serviços não usados; acompanhar o consumo; avaliar 16 GB.
Perda de dados	Alto	Cópia diária do banco e dos anexos, com teste de restauração (E15, C6).
Interrupção na virada	Médio	Homologação com os sistemas atuais no ar e plano de retorno (fases 5 a 7).

15. Novo site institucional

O novo site institucional **não faz parte desta proposta**. O portal atual da SEDES (www.rj.gov.br/desenvolvimentoeconomico/) aparenta integrar o portal único do Governo, baseado em gerenciamento de conteúdo (indícios compatíveis com Drupal). Isso não foi confirmado tecnicamente. A hospedagem do novo site depende de decisão sobre o seu modelo:

- continuar no portal único do Governo;
- site estático próprio, com painel editorial;
- ou portal próprio com gerenciamento de conteúdo.

Os dois primeiros não exigem novo servidor. O site estático pode ser publicado no mesmo servidor dos sistemas.

16. Conclusão

A nova proposta do PRODERJ é **adequada em escopo** e reduz o custo anual de cerca de R$ 156 mil para cerca de **R$ 16,6 mil**. Antes da contratação, é necessário:

- garantir que o servidor seja **Linux com Docker**, o que também reduz o custo;
- confirmar se o **banco do PRODERJ** atende aos requisitos específicos do Supabase.

Se o banco atender (Arranjo 1), o custo estimado é de **R$ 14.328,80 por ano**. Se não atender, recomenda-se o banco no próprio servidor (Arranjo 2): **R$ 11.016,80 por ano**, com menor risco de migração e maior fidelidade ao ambiente atual.

Propõe-se enviar ao PRODERJ o ofício com os ajustes do item 12 e as perguntas complementares do item 11.

[Nome] — [Cargo]
Assessoria de Gestão Estratégica — SEDES

De acordo: [Nome] — [Cargo]
SEDES

Anexo A · Memória de cálculo

CÁLCULO	CONTA	RESULTADO
Soma dos itens informados	106,88 + 517,56 + 578,17 + 276,00	R$ 1.478,61
Proposta — mensal	517,56 + 578,17 + 276,00	R$ 1.371,73
Proposta — anual	1.371,73 × 12 + 106,88	R$ 16.567,64
Arranjo 1 — mensal (servidor Linux)	330,99 + 578,17 + 276,00	R$ 1.185,16
Arranjo 1 — anual	1.185,16 × 12 + 106,88	R$ 14.328,80
Arranjo 2 — mensal	330,99 + 578,17	R$ 909,16
Arranjo 2 — anual	909,16 × 12 + 106,88	R$ 11.016,80
Proposta inicial DIT_SEDES_001/2026 — anual	12.997,99 × 12 + 106,86	R$ 156.082,74
Redução da nova proposta × inicial	1 − 16.567,64 ÷ 156.082,74	89,4%
Nota ponderada — Arranjo 1	(3×3 + 2×3 + 5×2 + 3×1 + 4×1 + 3×2) ÷ 12 = 38 ÷ 12	3,17
Nota ponderada — Arranjo 2	(5×3 + 5×3 + 4×2 + 5×1 + 3×1 + 5×2) ÷ 12 = 56 ÷ 12	4,67

Fontes dos números dos sistemas: consultas somente leitura aos bancos dos dois sistemas e à lista de funções do SIGC, em 05/11/2026.