

Relatório de verificação dos números

Conferência de cada número da apresentação executiva e comparativo entre a 1ª carga (sistema) e a 2ª carga (planilha do GT de 24/09/2026).

Posição em 25/09/2026 · Anexo da apresentação "Status das contratações da FAETEC" (v2)

Regra observada: nada foi implementado ou alterado no sistema. O banco de produção foi apenas consultado, somente leitura. A 2ª carga não foi lançada e só será lançada com autorização expressa. As imagens do sistema foram geradas em uma réplica local com a mesma carga da produção.

1. Resultado

32

atividades por fluxo:
confirmado (documento = sistema)

276

atividades no sistema (1ª carga): confirmado por cálculo e consulta

+3

linhas na planilha: confirmado como saldo, mas são 5 entradas e 2 saídas

354

atividades previstas para a carteira de 21 demandas: projeção

Legenda. **Confirmado** o número confere com a fonte primária e com um cálculo independente. **Confirmado com ressalva** o número confere, com uma observação sobre como interpretá-lo. **Divergência** as fontes não batem, é preciso uma decisão ou correção. **Projeção** o número foi calculado pela regra do sistema, mas ainda não existe no sistema.

2. Fontes e método

Fonte	O que fornece	Como foi usada
F1 · Documento "GT FAETEC — Macroprocesso e Equipe" (PDF, 5 páginas)	Macroprocessos, etapas, 32 atividades, prazos legais, pontos de atenção, equipe	Leitura do texto das páginas 2 a 4 e recontagem item a item
F2 · Banco de produção do sistema (Supabase)	Catálogo de atividades, 17 demandas, 276 atividades e respectivas situações	Consultas SQL somente leitura em 25/09/2026, sem nenhuma escrita
F3 · Planilha do GT, 1ª carga (17 linhas)	Base da carga inicial do sistema	Leitura por script (apurar.py)
F4 · Planilha do GT de 24/09/2026, 2ª carga (20 linhas)	Situação atualizada, com a nova coluna de quantitativo	Leitura por script; casamento com a 1ª carga pelo objeto, não pelo número

Para projetar a 2ª carga, a modalidade foi enquadrada pela coluna "Ata" da planilha: SIM → adesão; PARTICIPE → participante; "Dispensa" na observação → dispensa; demais casos → a definir. É a mesma regra da carga inicial. **Aplicada à 1ª carga, ela reproduz exatamente as 276 atividades da produção** ($4 \times 32 + 3 \times 26 + 10 \times 7$), o que valida a projeção.

3. Números do fluxo e da equipe (F1 × F2)

Número	Valor	Conferência	Status
Macroprocessos	3	F1 p.2: Fase preparatória · Seleção e precificação · Fase contratual. F2: 3 macroprocessos na tabela de etapas	Confirmado

Número	Valor	Conferência	Status
Etapas	5	F1 p.3: Etapas I a V. F2: tabela etapas com 5 linhas	Confirmado
Atividades do fluxo	32	F1 p.3, recontagem: I = 7, II = 6, III = 3, IV = 7, V = 9 → 7 + 6 + 3 + 7 + 9 = 32. F2: atividades_modelo = 32 (7/6/3/7/9), com os mesmos nomes e na mesma ordem	Confirmado
Atividades por macroprocesso	7 · 16 · 9	F1 p.2: 7 (Etapa I) · 16 (Etapas II a IV: 6 + 3 + 7) · 9 (Etapa V). Soma 32	Confirmado
Prazos legais críticos	3	SEPLAG 15 dias corridos (Dec. 48.821/2023) · PRODERJ 20 dias úteis, prorrogáveis por +20 (IN PRODERJ/PRE 05/2024) · CGE 15 dias corridos. F1 p.2: 0 + 2 + 1. F2: 3 atividades com prazo_critico	Confirmado
Pontos de atenção	4	F1 p.2: 1 + 2 + 1 (PCA/PEDTIC · gate de ata válida · sem ponto focal na IV · sem ponto focal na V). F2: 2 no nível da atividade e 2 no nível da etapa	Confirmado com ressalva Os dois “sem ponto focal” estão registrados na etapa, não em uma atividade.
Exposição legal por demanda	58 a 86 dias	15 + 28 + 15 = 58 e 15 + 56 + 15 = 86, com 20 dias úteis ≈ 28 dias corridos (4 semanas) e 40 dias úteis ≈ 56. Não considera feriados	Confirmado com ressalva Aproximação: com feriados, o prazo do PRODERJ fica maior.
Integrantes do GT	15	F1 p.4: Frente I = 4, Frente II = 8, Frente III = 3. F2: 15 integrantes com membro_gt + 1 administrador do sistema (16 registros)	Confirmado
Integrantes por órgão	5 · 3 · 4 · 3	SEDES: Karina, Elias, Andressa, Allana, Taina. SECTI: Cristiane, Thamyres, Pascoal. FAETEC: Vinicius, Jhonatan, Gibson, Luene. PRODERJ: Mara, Thailane, Marco	Confirmado
Modelo de trabalho	3 híbrido · 12 presencial	Híbrido: Karina, Elias, Pascoal. Presencial: os outros 12	Confirmado

4. Números do sistema em produção (F2 · 1ª carga)

Número	Valor	Conferência	Status
Demandas em carteira	17	Consulta: 17 contratações, números 1 a 17, sem lacunas	Confirmado
Atividades no checklist	276	Adesão 01, 02, 08, 10: 4 × 32 = 128 · Participante 03, 07: 2 × 26 = 52 · Dispensa 06: 1 × 26 = 26 · A definir 04, 05, 09, 11 a 17: 10 × 7 = 70 → 128 + 52 + 26 + 70 = 276. A consulta por demanda confere cada parcela	Confirmado
Concluídas	17 (6%)	17 ÷ 276 = 6,2%. São 10 identificações da demanda (01 a 10), 5 DODs (01, 02, 03, 07, 10) e 2 ETPs reaproveitados do PRODERJ (03, 07). Todas registradas na carga de 24/09	Confirmado
Em curso	9	Em andamento 5 + aguardando 2 + devolvida 2 = 9	Confirmado
Pendentes	250	17 + 9 + 250 = 276	Confirmado
Abertas sem responsável	256 de 259 (99%)	Abertas = 276 – 17 concluídas = 259. Sem responsável: 256 (98,8%). Com responsável: 3 (Gibson 2, Luene 1)	Confirmado
Demandas com responsável geral	0 de 17	Consulta: responsavel_geral_id vazio nas 17	Confirmado
Prazos legais previstos	21	7 demandas com via definida (4 adesões + 2 participantes + 1 dispensa) × 3 prazos = 21 atividades com prazo crítico	Confirmado

Número	Valor	Conferência	Status
Prazos legais em contagem	0	Nenhuma atividade com data de envio. O prazo só começa com o envio	Confirmado
Valor informado	R\$ 69.681.145,11	64.818.000,00 + 3.559.045,11 + 1.304.100,00. Só as demandas 01, 10 e 02 têm valor	Confirmado
Concentração de valor	93% · 5% · 2%	Chromebooks 93,0% · Appliances 5,1% · Softwares 1,9%. As 5 prioridades da v2 somam 98,1% (Chromebooks + Appliances)	Confirmado
Atas cadastradas	6, nenhuma com vigência	Consulta: 6 atas, nenhuma com data de fim de vigência preenchida	Confirmado
Alterações de usuários em contratações	0	Auditoria: nenhuma edição de contratação depois da carga. O sistema está igual à 1ª carga	Confirmado

5. Números da planilha de 24/09 (F4 · 2ª carga)

Número	Valor	Itens (nº da planilha)	Status
Linhas	20	Numeração sequencial de 1 a 20, sem lacunas nem repetições	Confirmado
DOD elaborado	7	01, 02, 03, 05, 06, 07, 10	Confirmado
DOD em análise / em elaboração	6 · 1	Em análise: 08, 13, 16, 17, 19, 20 · Em elaboração: 04	Confirmado
Aguardando justificativa	6	09, 11, 12, 14, 15, 18. Justificativa recebida: 20 – 6 = 14	Confirmado
Via definida	9	Ata SIM: 01, 02, 07, 10, 13, 14 · PARTICIPE: 03, 06 · Dispensa: 05	Confirmado
Manifestação do TI = SIM	5	01, 02, 03, 06, 10. Na 06, a observação diz “aguardando análise e remanejamento do quantitativo pelo PRODERJ”	Confirmado com ressalva
Processo SEI novo	17 de 20	Sem processo: 14, 18, 20	Confirmado
SEI com ano diferente de 2026	4	13: .../2027 · 15: .../2028 · 16: .../2029 · 17: .../2025	Divergência
Com valor	3	01, 02, 10, com os mesmos valores da 1ª carga	Confirmado
Com quantitativo	13 preenchidos · 10 efetivos	Com quantidade: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 19 · só registram a falta: 04, 17, 20	Confirmado com ressalva

6. Comparativo entre a 1ª e a 2ª carga

6.1 A afirmação “entraram mais 3 linhas, passando para 20”

Confirmado com ressalva O saldo de +3 está certo (17 → 20), mas a composição não é “3 linhas novas”: **15 objetos continuam** (8 reenumerados), **5 entraram** e **2 saíram** da planilha. 17 – 2 + 5 = 20. Com a Tela interativa mantida ativa por decisão do GT, a carteira consolidada tem **21** demandas, ou 22 se o Firewall do sistema for uma demanda diferente do Firewall Fortinet.

6.2 De-para da numeração

Plan.	Objeto na planilha de 24/09	Sist.	Situação da correspondência
01	equipamentos de informática – Chromebooks	01	Mesmo objeto e número

Plan.	Objeto na planilha de 24/09	Sist.	Situação da correspondência
02	licenciamento de softwares de edição e arquitetura/engenharia	02	Mesmo objeto; nome ampliado com "/engenharia"
03	telefonía VOIP	03	Mesmo objeto e número
04	Serviço de instalação e fornecimento de Câmera de Segurança	04	Mesmo objeto e número
05	Link de Internet (Links SDWAN)	06	Renumerado (06 → 05); objeto detalhado "Links SDWAN"
06	Licenciamento de softwares da Microsoft	07	Renumerado (07 → 06)
07	Licenças de software antivírus com tecnologia EDR	08	Renumerado (08 → 07)
08	Computadores básicos (5.500), notebook (2.260), monitor 22" (7.640) e monitor 24"	09	Renumerado (09 → 08); desmembrado
09	Computadores avançados	—	Novo: parte desmembrada do item 09 do sistema
10	Appliances para Backup	10	Mesmo objeto e número
11	Switch top of Rack	11	Mesmo objeto e número
12	Servidor Hiperconvergente	13	Renumerado (13 → 12)
13	Rack 19U	14	Renumerado (14 → 13)
14	Acess Point	—	Novo
15	Pontos Lógicos	15	Mesmo objeto e número
16	Telefonia móvel (celular)	16	Mesmo objeto e número
17	Switch Core	17	Mesmo objeto e número
18	Switch de Acesso	—	Novo
19	Firewall Fortinet	— (12?)	Novo ou substituto do Firewall (sist. 12)
20	Computador Quantico	—	Novo
—	Tela interativa	05	Fora da planilha; mantida ativa
—	Firewall	12	Fora da planilha; ponto de atenção

6.3 Evolução dos marcos da Etapa I

Indicador	1ª carga (17)	2ª carga (20)	Leitura
Justificativa recebida	10	14	+4; pendentes caíram de 7 para 6
Via definida (ata, participação ou dispensa)	7	9	+2: Rack 19U e Access Point (ARP 167/2025 SEPLAG/MG)
DOD elaborado	5	7	+2: Link de internet e Antivírus
Manifestação do TI favorável	1	5	+4: Chromebooks, Softwares, Microsoft, Appliances
Processo SEI novo	3	17	+14, com 4 anos a conferir
Demandas com valor	3	3	Sem mudança

6.4 Firewall x Firewall Fortinet (ponto de atenção)

Campo	1ª carga · Firewall (sist. 12)	2ª carga · Firewall Fortinet (plan. 19)
Objeto	Firewall, sem especificação	Firewall Fortinet, com indicação de marca
Processo SEI	não informado	SEI-260005/008714/2026
Justificativa / DOD	sem justificativa no drive	recebida em 24/09 · DOD em análise
Quantitativo	não informado	2 NGFW · 2 conjuntos de licenças · 2 consoles de gerenciamento · 2 de logs · 2 de relatórios · treinamento (3)
Ata · TI	sem ata · sem manifestação	sem ata · TI: NÃO
Efeito na contagem	7 atividades (a definir)	se substituir: 21 demandas / 354 atividades · se for distinto: 22 / 361

Divergência Precisa de decisão do GT. Além disso, citar a marca no objeto exige justificativa formal (padronização ou compatibilidade), conforme o art. 41, I, da Lei 14.133/2021.

7. Projeção de atividades da 2ª carga

Plan.	Objeto	Sist.	Modalidade (regra da carga)	Etapas	Ativ.	Prazos
01	equipamentos de informática – Chromebooks	01	Adesão à ARP	I a V	32	3
02	licenciamento de softwares de edição e arquitetura/engenharia	02	Adesão à ARP	I a V	32	3
03	telefonia VOIP	03	Participante de RP	I, III, IV, V	26	3
04	Serviço de instalação e fornecimento de Câmera de Segurança	04	A definir	I	7	0
05	Link de Internet (Links SDWAN)	06	Dispensa	I, III, IV, V	26	3
06	Licenciamento de softwares da Microsoft	07	Participante de RP	I, III, IV, V	26	3
07	Licenças de software antivírus com tecnologia EDR	08	Adesão à ARP	I a V	32	3
08	Computadores basicos (5.500),notebook (2.260), monitor 22"(7.640) e mo	09	A definir	I	7	0
09	Computadores avançados	—	A definir	I	7	0
10	Appliances para Backup	10	Adesão à ARP	I a V	32	3
11	Switch top of Rack	11	A definir	I	7	0
12	Servidor Hiperconvergente	13	A definir	I	7	0
13	Rack 19U	14	Adesão à ARP (era A definir)	I a V	32	3
14	Acess Point	—	Adesão à ARP	I a V	32	3
15	Pontos Lógicos	15	A definir	I	7	0
16	Telefonia movél (celular)	16	A definir	I	7	0

Plan.	Objeto	Sist.	Modalidade (regra da carga)	Etapas	Ativ.	Prazos
17	Switch Core	17	A definir	I	7	0
18	Switch de Acesso	—	A definir	I	7	0
19	Firewall Fortinet	— (12?)	A definir	I	7	0
20	Computador Quantico	—	A definir	I	7	0
—	Tela interativa (mantida ativa, fora da planilha)	05	A definir	I	7	0

Número	Valor	Conferência	Status
Atividades · 20 linhas da planilha	347	Adesão 01, 02, 07, 10, 13, 14: $6 \times 32 = 192$ · Participante 03, 06: $2 \times 26 = 52$ · Dispensa 05: $26 \cdot A \text{ definir} (11): 11 \times 7 = 77 \rightarrow 192 + 52 + 26 + 77 = 347$	Projeção
Atividades · carteira de 21 (com a Tela)	354	$347 + 7$	Projeção
Ponte 276 → 354	+78	+60 das 5 novas (Access Point $32 + 4 \times 7$) · +25 do Rack 19U (a definir → adesão: $32 - 7$) · -7 do Firewall do sistema, fora da planilha → $276 + 60 + 25 - 7 = 354$	Projeção
Cenário com os dois firewalls	361	$354 + 7$	Projeção
Prazos legais previstos	27	9 demandas com via definida $\times 3 = 27$ (eram 21)	Projeção

8. Divergências encontradas

#	Divergência	Onde	Evidência	Status
1	Firewall × Firewall Fortinet	plan. 19 · sist. 12	Ver 6.4	Divergência
2	Possível dupla contagem de computadores	plan. 08 × 09	O quantitativo do 08 inclui "computadores de alto desempenho (2.140)"; o 09 é "Computadores avançados"	Divergência
3	Objeto e quantitativo do 08 não batem	plan. 08	Objeto: básicos 5.500, notebook 2.260, monitor 22" 7.640, monitor 24" 600. Quantitativo: básicos 5.500, alto desempenho 2.140, monitor 22" 600	Divergência
4	Processo SEI com ano diferente de 2026	plan. 13, 15, 16, 17	.../2027, .../2028, .../2029, .../2025. Três deles têm número sequencial (009052, 009053, 009054) e anos diferentes, o que sugere erro de digitação no ano	Divergência
5	Número da ARP diverge	plan. 02	Observação do DOD: ARP 147/2024. Observação da ata: ARP 1477/2024 (CELIC/RS). Divergência já presente na 1ª carga	Divergência
6	Tela interativa fora da planilha	sist. 05	Não consta na 2ª carga. Mantida ativa por decisão do GT	Confirmado com ressalva
7	Sem processo SEI	plan. 14, 18, 20	"Não há processo informado"	Divergência
8	Informação regrediu	plan. 12 (sist. 13)	1ª carga: "já tem ata e aceite das partes". 2ª: "sem justificativa no drive"	Divergência
9	Objeto atípico, sem quantitativo	plan. 20	Computador quântico: justificativa de 23/09 sem quantidade clara e sem ata	Divergência
—	Corrigido na 2ª carga	1ª carga	O Link de internet estava numerado como "0"; "Recebido 18/10" virou "18/09"	Confirmado

9. O que não foi feito

Nenhum dado foi incluído, alterado ou excluído no sistema. Não houve deploy nem publicação de código. As 5 demandas novas, a renumeração, as atualizações de situação, o caso Firewall e a correção dos anos dos processos SEI **dependem de autorização**. Quando ela vier, a carga deve partir do de-para da seção 6.2 e das decisões sobre as divergências da seção 8.

Reprodução: `python3 apurar.py` recalcula a partir das duas planilhas todos os números das seções 5 a 8 e grava `apuracao.json`.
`python3 gerar_relatorio.py` gera este relatório. Os números das seções 3 e 4 vêm das consultas somente leitura ao banco de produção feitas em 25/09/2026.